TÓPICOS EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (II-2025)

El correo institucional del COORDINADOR responsable de la materia es: marceloticona@upb.edu

Reunión inicial de coordinación: martes 2 de septiembre de 2025

Reuniones de seguimiento de elaboración del perfil: horarios de clase a coordinación.

1. **Perfil de proyecto: 2/09-9/09**

Entrega perfil de proyecto: hasta el lunes 8 de septiembre como máximo al correo del coordinador en formato PDF.

El perfil Incluye:

- Título del proyecto
- Párrafo descriptivo del proyecto
- Metodología de desarrollo
- Herramientas – Propuesta Tecnológica (Diagrama Tecnológico)
- Diferenciador del proyecto
- Definir la modalidad del proyecto (si es proyecto de grado o trabajo dirigido)

Devolución perfil de proyecto: martes 9 de septiembre de 2025 (Perfiles aprobados)

Designación de profesores tutores y revisores: martes 9 de septiembre (vía correo institucional/ llamada telefónica).

2. **Desarrollo de un MVP: 10/09 - 13/10**

Entrega al drive de la carrera de los siguientes puntos del informe desarrollados:

- **1.2 Contexto**
- **1.3 Problemática**
- **1.4 Objetivos**

Hasta el lunes 15 de septiembre para su evaluación.

Entrega al drive de la carrera de los siguientes puntos desarrollados:

- **3.1 Análisis de requerimientos**
- **3.2 Diseño y modelado del sistema**

Del lunes 15 de septiembre al lunes 13 de octubre.

Inicio del del desarrollo del (MVP)

Del lunes 15 de septiembre al lunes 13 de octubre.

PRIMERA EVALUACIÓN – LUNES 13 DE OCTUBRE

Incluye el primer demo funcional (MVP), 1.2 Contexto Institucional, 1.3 Problemática, 1.4 Objetivos, 3.1 Análisis de requerimientos y 3.2 Diseño y modelado del sistema

3. **Finalización del proyecto 14/10-17/11**

Entrega al drive y presentación del capítulo II – Fundamentos del Proyecto y Bases Tecnológicas

- **2.1 Marco teórico**
- **2.2 Propuesta tecnológica**
- **2.3 Metodologías**
- **2.4 Herramientas tecnológicas**

Hasta el lunes 3 de noviembre

Entrega al drive los siguientes puntos desarrollados:

- **1.1 Antecedentes**
- **1.5 Justificaciones**
- **1.6 Límites**
- **1.7 Alcances**

SEGUNDA EVALUACIÓN – LUNES 17 DE NOVIEMBRE

Incluye el sistema terminado, capítulo 2 y 1.1 Antecedentes, 1.5 Justificaciones, 1.6 Límites y 1.7 Alcances

4. **Validación, Verificación y Despliegue 18/11-8/12**

Entrega al drive de la carrera de los siguientes puntos desarrollados:

- **3.3 Desarrollo del proyecto**
- **3.4 Verificación y validación**
- **3.5 Infraestructura y Despliegue (Diagrama de despliegue)**
- **Cap. 4 Resultados**
- **Cap 5 Conclusión**
- **Cap 6 Recomendaciones**
- **Cap 7 Bibliografía**
- **Cap 8 Anexos**

Hasta el lunes 8 de diciembre

TERCERA EVALUACIÓN – LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 2025

Incluye 3.3 Desarrollo del proyecto, 3.4 Verificación y Validación, 3.5 Infraestructura y Despliegue, Capítulos IV al VIII de la guía.